

附件

## 连云港市城乡污水处理“高质发展、后发先至” 三年行动项目表

序号	项目类别	市(县区)	项目名称	建设内容规模	计划总投资(亿元)	项目进度	建设目标	建设期限	责任单位	建设方式	
1	一、 城市 污水处理 设施	海州城区	城南污水处理厂扩建工程	新增2万吨/日处理规模	1.86	未启动	主体建成	2018	市建设局、市城建控股	扩建	
								建成运行			2019
2			大浦污水处理厂扩建工程	新增4万吨/日处理规模	2	工程前期	完成前期	2018	市建设局、市城建控股	扩建	
							主体完成50%	2019			
							建成运行	2020			
3			连云城区	墟沟污水处理厂扩建工程	新增4万吨/日处理规模	2	未启动	主体建成	2018	市建设局、市城建控股	扩建
								建成运行	2019		
4			赣榆区	赣榆新城污水处理厂新建工程	新增6.5万吨/日处理规模(总规模13万吨/日)	2.9	工程前期	主体完成70%	2018	赣榆区	新建
							建成运行	2019			
5		东海县	城东污水处理厂扩建工程	新增1万吨/日处理规模	0.25	前期手续	开工建设	2018	东海县	扩建	
								建成运行			2019
6				新建污水处理厂工程	新增2万吨/日处理规模	0.7	未启动	完成前期	2018	东海县	新建
							开工建设	2019			
							建成运行	2020			
7		灌云县	南风污水处理厂扩建工程	新增2.5万吨/日处理规模	1.5	开工建设	建成运行	2018	灌云县	扩建	
						新增1.5万吨/日处理规模	1				前期
							建成运行	2020			
8		灌南县	城西污水处理厂扩建工程	新增2万吨/日处理规模	1.6	未启动	前期	2018	灌南县		
							完成前期	2019			
							开工建设	2020			
	小计				13.81						

9	二、 乡镇 污水 处理 设施	海州区	板浦镇污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.15	前期	完成	2018	海州区	新建	
10			宁海街道污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.15	开工建设	完成	2018			
11			锦屏镇污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.2	前期	完成	2018			
12			岗埠农场污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.2	前期	完成	2018			
13		连云区	前三岛污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.05	未启动	完成	2018	连云区		
14		赣榆区	门河镇污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.04	即将调试	完成	2018	赣榆区		
15		徐圩新区	东辛农场污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.05	前期	开工	2019	徐圩新区		
16		高新区	南城街道污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.08	开工建设	完成	2018	高新管		
			云台农场污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.05	前期	完成	2018			
17		云台山	云台街道污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.3	完成规划和施工图设计	完成	2020	云台山		
18		灌南县	李集乡污水处理设施覆盖工程	区域污水得到收集和治理	0.063	开工建设		2018			
		小计				1.333					

19	海州区	行政村污水处理设施覆盖工程	43 个行政村实现覆盖	1		新增 11 个	2018		新建
						新增 16 个	2019		
						新增 16 个	2020		
20	连云区	行政村污水处理设施覆盖工程	3 个实现覆盖	0.3		新增 1 个	2018	连云区	新建
						新增 1 个	2019		
						新增 1 个	2020		
21	赣榆区	行政村污水处理设施覆盖工程	72 个实现覆盖	3.7		新增 18 个	2018		新建
						新增 27 个	2019		
						新增 27 个	2020		
22	开发区	行政村污水处理设施覆盖工程	3 个实现覆盖	0.1		新增 1 个	2018	开发区	新建
						新增 1 个	2019		
						新增 1 个	2020		
23	徐圩新区	行政村污水处理设施覆盖工程	8 个实现覆盖	0.15		2	2018	徐圩新区	
						3	2019		
						3	2020		
24	高新区	行政村污水处理设施覆盖工程	5 个行政村实现覆盖	0.08		1	2018	高新区	现状
						2	2019		
						2	2020		新建
25	东海县	行政村污水处理设施覆盖工程	92 个实现覆盖	2.3		新增 23 个	2018	东海县	新建
						新增 34 个	2019		
						新增 35 个	2020		
26	灌云县	行政村污水处理设施覆盖工程	145 个实现覆盖	2.1		新增 36 个	2018	灌云县	新建
						新增 54 个	2019		
						新增 55 个	2020		
27	灌南县	行政村污水处理设施覆盖工程	125 个实现覆盖	1.9		31	2018	灌南县	新建
						46	2019		
						48	2020		
28	云台山景区	行政村污水处理设施覆盖工程	4 个实现覆盖	0.8		新增 1 个	2018	云台山景区	新建
						新增 1 个	2019		
						新增 2 个	2020		
小计				12.43					

29	四、 污水 管网 项目	海州区	城市污水 管网新建 工程	新建 15 公里城 市污水管网	0.14	开工 建设	新建 5 公里	2018	海州区	新建
							新建 5 公里	2019		
							新建 5 公里	2020		
30		海州区	乡镇污水 管网新建 工程	新建 46.7 公里 乡镇污水管网	0.55	开工 建设	新建 21.1 公里	2018	海州区	新建
							新建 17.6 公里	2019		
							新建 8 公里	2020		
31		连云区	城市污水 管网新建 工程	新建 15 公里城 市污水管网	0.24	开工 建设	新建 5 公里	2018	连云区	新建
							新建 5 公里	2019		
							新建 5 公里	2020		
32			乡镇污水 管网新建 工程	新建 30 公里乡 镇污水管网	0.5	开工 建设	新建 15 公 里	2018	连云区	新建
							新建 10 公 里	2019		
							新建 5 公里	2020		
33		赣榆区	城市污水 管网新建 工程	新建 40 公里城 市污水管网	1.1	开工 建设	新建 2 公里	2018	赣榆区	新建
							新建 36 公 里	2019		
						新建 2 公里	2020			
34	乡镇污水 管网新建 工程		新建 20 公里乡 镇污水管网	0.3	开工 建设	新建 2 公里	2018	赣榆区	新建	
						新建 9 公里	2019			
						新建 9 公里	2020			

35	四、 污水 管网 项目	开发区	城市污水 管网新建 工程	新建14公里城 市污水管网	0.12	开工 建设	新建3公里	2018	开发区	新建
							新建5公里	2019		
							新建6公里	2020		
36		开发区	乡镇污水 管网新建 工程	新建17.6公里 乡镇污水管网	0.21	开工 建设	新建15.6 公里	2018	开发区	新建
							新建9公里	2019		
							新建3公里	2020		
37		徐圩新区	城市污水 管网新建 工程	新建6公里城 市污水管网	0.12	开工 建设	新建2公里	2018	徐圩新区	新建
							新建2公里	2019		
							新建2公里	2020		
38		徐圩新区	乡镇污水 管网新建 工程	新建5公里乡 镇污水管网	0.075	开工 建设	新建0.5 公里	2018	徐圩新区	新建
							新建1.5 公里	2019		
							新建3公里	2020		
39		高新区	城市污水 管网新建 工程	新建6公里乡 镇污水管网	0.096	开工 建设	新建2公里	2018	高新区	新建
							新建2公里	2019		
							新建2公里	2020		
40		高新区	乡镇污水 管网新建 工程	新建4公里乡 镇污水管网	0.085	开工 建设	新建2公里	2018	高新区	新建
							新建1公里	2019		
							新建2公里	2020		
41		云台山景 区	乡镇污水 管网新建 工程	新建26公里乡 镇污水管网	0.26	开工 建设	新建1公里	2018	云台山景 区	新建
							新建16 公里	2019		
							新建9公里	2020		
42		东海县	城市污水 管网新建 工程	新建14公里城 市污水管网	0.28	开工 建设	新建4公里	2018	东海县	新建
							新建4公里	2019		
							新建6公里	2020		
43		东海县	乡镇污水 管网新建 工程	新建6公里乡 镇污水管网	0.072	开工 建设	新建2公里	2018	东海县	新建
							新建2公里	2019		
							新建2公里	2020		

44	四、 污水 管网 项目	灌云县	城市污水 管网新建 工程	新建 31.8 公里 乡镇污水管网	0.4	开工建设	新建 11.8 公里	2018	灌云县	新建
							新建 11 公里	2019		
							新建 9 公里	2020		
45		灌云县	乡镇污水 管网新建 工程	新建 60 公里城 市污水管网	0.48	开工建设	新建 20 公里	2018	灌云县	新建
							新建 20 公里	2019		
							新建 20 公里	2020		
46		灌南县	城市污水 管网新建 工程	新建 22 公里城 市污水管网	0.33	开工建设	新建 8 公里	2018	灌南县	新建
							新建 7 公里	2019		
							新建 7 公里	2020		
47		灌南县	乡镇污水 管网新建 工程	新建 18 公里乡 镇污水管网	0.2	开工建设	新建 6 公里	2018	灌南县	新建
						新建 6 公里	2019			
						新建 6 公里	2020			
	小计				5.558					
48	五、 污泥 处置 项目	海州城区	市区污泥 干化处置 中心	新建 200 吨/日 污泥干化设施 一座	1	前期	开工建设	2018	市建设 局、市城 建控股	新建
	合计				34.131					